PROJEKTPLAN: Beispiel für langfristige Planung

PSYCHOTHERAPEUTISCHE BERATUNGSSTELLE

Wissenschaftliche Arbeit	6 Monatsplan																									
Woche	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***	***15***	***16***	***17***	***18***	***19***	***20***	***21***	***22***	***23***	***24***	***25***	***26***
1.Themensuche	■	■	■																							
2. Literaturrecherche	■	■	■	■	■	■	■	■																		
3. Besprechungen mit dem Betreuer		■			■			■						■						■				■		
4. Theorieteil schreiben						■	■	■	■	■	■	■	■													
5.Vorbereitung Materialien						■	■																			
6. Datenerhebung								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
7. Auswertung													■							■	■	■				
8. Diskussion schreiben																						■	■	■		
9. Korrekturlesen													■	■										■	■	
10. Feinschliff																									■	■
11. Binden lassen																										■